

THÔNG BÁO

**Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng
tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công của Tổ Công tác số 2**

Ngày 11/6/2026, tại Hội trường UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng chủ trì họp đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2 (theo Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh). Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tài chính; Xây dựng; Nông nghiệp và Môi trường; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh, Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tại Quảng Ngãi); Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đại diện các Sở: Nội vụ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lãnh đạo phòng Hậu cần, Công an tỉnh; Lãnh đạo phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu phía Đông⁽¹⁾ tỉnh Quảng Ngãi.

Sau khi nghe Giám đốc Sở Tài chính báo cáo tóm tắt đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của Tổ Công tác số 2 (nội dung Báo cáo số 386/BC-STC ngày 10/6/2026 của Sở Tài chính); ý kiến phát biểu, thảo luận, đề xuất của các đại biểu dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng kết luận một số nội dung sau:

1. Đánh giá tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn 5 tháng đầu năm 2026:

a) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao 7.316 tỷ đồng (bao gồm: vốn ngân sách địa phương 5.862 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương 1.454 tỷ đồng); vốn ngân sách Trung ương chưa phân bổ là 285 tỷ đồng. Đến ngày 31/5/2026, tỉnh Quảng Ngãi giải ngân khoảng 1.244 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 21,6%⁽²⁾ và xếp thứ 20/34 địa phương. Đến ngày 04/6/2026, giải ngân khoảng 1.376 tỷ đồng, bằng 18,8% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao; thấp hơn mức bình quân chung cả nước là 22,4%⁽³⁾ và xếp thứ 20/34 địa phương.

b) Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 giao cho các chủ đầu tư phía Đông tỉnh Quảng Ngãi khoảng 3.979 tỷ đồng, chiếm 58,3% tổng kế hoạch vốn toàn tỉnh (trong đó: ngân sách trung ương 59 tỷ đồng, ngân sách địa phương là 3.920 tỷ đồng). Đến ngày 31/5/2026, tổng số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án phía Đông khoảng 646 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng 16,2% kế hoạch vốn giao; thấp

⁽¹⁾ Vắng Chủ tịch UBND xã Trường Giang.

⁽²⁾ Theo Báo cáo số 408/BC-BTC ngày 02/6/2026 của Bộ Tài chính.

⁽³⁾ Theo Công văn số 7764/BTC-PTHT ngày 09/6/2026 của Bộ Tài chính.

hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh (**17%**) và thấp hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước (**21,6%**). Đến ngày 04/6/2026, tổng số giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công các dự án phía Đông khoảng 651 tỷ đồng, đạt tỷ lệ khoảng **16,4%** kế hoạch vốn giao; thấp hơn tỷ lệ bình quân chung của tỉnh (**18,8%**) và thấp hơn tỷ lệ bình quân chung cả nước (**22,4%**).

c) Đến ngày 04/6/2026 có **41/62⁽⁴⁾** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của cả nước (22,4%) trở lên và **21/62⁽⁵⁾** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; nếu so với tỷ lệ bình quân chung của cả tỉnh (18,8%) có **46/62⁽⁶⁾** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân từ mức bình quân chung của tỉnh trở lên và **16/62⁽⁷⁾** chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh biểu dương **41 đơn vị chủ đầu tư** có tỷ lệ giải ngân đến ngày 04/6/2026 cao hơn mức bình quân chung cả nước (*danh sách cụ thể tại điểm ghi chú số (4)*) và ghi nhận **05 đơn vị chủ đầu tư** có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của tỉnh (*danh sách cụ thể tại điểm ghi chú số (6)*).

- Bên cạnh đó, **ngghiêm khắc phê bình Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực UBND phường Cẩm Thành và phường Trương Quang Trọng** trong việc chậm trễ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; **phê bình 14⁽⁸⁾ đơn vị chủ đầu tư** có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh. Yêu cầu UBND các phường: Cẩm Thành, Trương Quang Trọng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tập thể có liên quan báo cáo UBND tỉnh (*qua Sở Nội vụ*) **trước ngày 20/6/2026**; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, bảo đảm **đến ngày 30/6/2026** phải giải ngân đạt và vượt mức bình quân chung của cả nước (*kể cả 19 đơn vị chủ đầu tư còn lại có tỷ lệ giải ngân dưới mức bình quân chung cả tỉnh, danh sách cụ thể tại điểm ghi chú số (5)*).

2. Nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến:

Để đảm bảo mục tiêu đến hết ngày 30/6/2026 tỷ lệ giải ngân của toàn Tỉnh phải đạt trên mức bình quân chung của cả nước theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 339/TB-UBND ngày 13/4/2026 (***bao gồm 62 chủ***

⁽⁴⁾ Gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sơn Kỳ, Thiện Tín, Sơn Mai, Trà Bồng, Sơn Thủy, Bình Sơn, Sơn Hạ, Trường Giang, An Phú, Ba Vinh, Đặng Thùy Trâm, Sơn Tây Hạ, Sa Huỳnh, Vệ Giang, Cà Đam, Ba Tô, Trà Giang, Nghĩa Giang, Ba Vi, Tây Trà Bồng, Bình Chương, Nghĩa Hành, Tây Trà, Ba Đình, Đông Trà Bồng, Trà Cầu, Khánh Cường, Thanh Bồng, Vạn Tường, Ba Xa, Sơn Tây Thượng, Sơn Tây, Sơn Linh, Mô Cày, Phước Giang, Nguyễn Nghiêm, Minh Long, Mộ Đức, Ba Gia.

⁽⁵⁾ Gồm: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, Ba Động, Sơn Tịnh, Ba Tơ, Đức Phổ, Đình Cương, Lý Sơn, Long Phụng, Sơn Hà, Đông Sơn, Thọ Phong, Lân Phong, Tư Nghĩa, Nghĩa Lộ, Bình Minh, Tịnh Khê; đặc biệt phường Cẩm Thành và phường Trương Quang Trọng giải ngân dưới 1%.

⁽⁶⁾ Thêm 05 đơn vị chủ đầu tư (xã): Ba Động, Sơn Tịnh, Ba Tơ, Đức Phổ, Đình Cương.

⁽⁷⁾ Gồm: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, Lý Sơn, Long Phụng, Sơn Hà, Đông Sơn, Thọ Phong, Lân Phong, Tư Nghĩa, Nghĩa Lộ, Bình Minh, Tịnh Khê, Cẩm Thành, Trương Quang Trọng.

⁽⁸⁾ Gồm: Ban QLDA ĐTXD các công trình Giao thông tỉnh, Ban QLDA ĐTXD các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Trung tâm phát triển Quỹ đất tỉnh, Lý Sơn, Long Phụng, Sơn Hà, Đông Sơn, Thọ Phong, Lân Phong, Tư Nghĩa, Nghĩa Lộ, Bình Minh, Tịnh Khê.

đầu tư dự án phía Đông của tỉnh phải đạt mức bình quân chung của cả nước trở lên⁽⁹⁾); yêu cầu các đơn vị, địa phương phải quyết tâm, nỗ lực, trách nhiệm hơn nữa, giải quyết ngay những công việc và tập trung thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

a) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các văn bản trong thời gian qua. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân theo Quy định 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị.

- Các chủ đầu tư đơn đốc nhà thầu huy động nhân lực, máy móc, tranh thủ thời tiết thuận lợi cho việc thi công; đẩy nhanh các thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành, không để dồn khối lượng nhiều mới thanh toán làm ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh. Đồng thời, chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển vốn đối với các dự án triển khai chậm hoặc không có khả năng thực hiện qua cho các dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

- Chủ động, phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh và các địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; kịp thời bàn giao, tiếp cận để triển khai công tác thi công.

- Các chủ đầu tư cần quyết liệt, tập trung hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đơn đốc việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư; chủ động xử lý hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng thi công để tháo gỡ điểm nghẽn; làm tốt công tác dân vận để nắm bắt tâm tư nguyện vọng, có giải pháp phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và quy định của pháp luật để giải quyết hợp tình, hợp lý các khiếu nại, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của người dân;...

- Chủ động đơn đốc, phối hợp với các địa phương theo dõi sát diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra bình ổn giá vật liệu xây dựng, dự báo biến động giá cả để kịp thời xử lý theo thẩm quyền. Các chủ đầu tư chủ động làm việc với nhà thầu để phân tích, đánh giá tác động của biến động giá nhiên vật liệu xây dựng đối với từng hợp đồng cụ thể, bảo đảm việc triển khai thực hiện và hiệu quả đầu tư của dự án.

⁽⁹⁾ Một số đơn vị phải đạt tỷ lệ giải ngân đến ngày 30/6/2026 đã cam kết tại cuộc họp: UBND phường Cẩm Thành đạt tối thiểu 30%; UBND phường Trương Quang Trọng đạt tối thiểu 40%; UBND xã Tịnh Khê giải ngân 100% phần vốn tỉnh phân cấp 3 tỷ đồng; UBND phường Nghĩa Lộ đạt tối thiểu 40%; UBND xã Thọ Phong đạt tối thiểu 40%; UBND xã Sơn Hà đạt tối thiểu 35%; UBND xã Lân Phong đạt tối thiểu 40%; UBND xã Khánh Cường đạt tối thiểu 50%; UBND xã Lý Sơn đạt tối thiểu 30%.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các nội dung tồn tại, vướng mắc kèm theo Báo cáo số 386/BC-STC ngày 10/6/2026 của Sở Tài chính (*lưu ý các đơn vị thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, báo cáo của các đơn vị trong hợp kỳ tiếp theo phải nêu rõ các công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành, trách nhiệm giải quyết cụ thể của từng chủ thể và mốc thời gian hoàn thành để thực hiện việc đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quy định*).

b) Sở Nông nghiệp và Môi trường:

- Tập trung triển khai thực hiện và tham mưu cấp thẩm quyền ban hành sớm hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026.

- Giải quyết đề nghị của UBND xã Nghĩa Hành về chuyển giao 173 lô đất tại dự án Khu dân cư Đồng Dinh (giai đoạn 2), thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2026.

c) Sở Nội vụ: Khẩn trương thực hiện kiểm tra thực thi công vụ đối với UBND phường Cẩm Thành và phường Trương Quang Trọng; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 4204/UBND-KTTH ngày 12/5/2026.

d) Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh:

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư huy động nhà thầu triển khai thi công; bên cạnh đó, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư để nâng cao tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chịu toàn bộ trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân của đơn vị đến ngày 30/6/2026 và năm 2026 nếu giải ngân không đạt theo kế hoạch vốn được giao.

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm nguồn thu tiền sử dụng đất theo đúng kế hoạch đề ra.

- Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh chuyển giao việc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án; thời gian hoàn thành trước ngày 20/6/2026.

đ) UBND các xã, phường: Tập trung hoàn thành công tác xác định giá đất tính tiền bồi thường các dự án; hoàn thành công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường cho các dự án đã xác định giá đất tính tiền bồi thường trong tháng 6/2026.

UBND đặc khu Lý Sơn khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công dự án được giao làm Chủ đầu tư để hoàn thành theo đúng tiến độ thực hiện dự án và đảm bảo kỹ thuật để chuẩn bị vào mùa mưa bão.

e) Sở Tài chính:

- Chủ động theo dõi tỷ lệ giải ngân của cả nước để thông tin kịp thời cho các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh biết, có giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân của từng đơn vị bảo đảm đạt trên mức bình quân chung của các nước.

- Tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư, kịp thời tổng hợp, tham mưu, báo cáo Tổ trưởng Tổ Công tác thúc đẩy giải ngân số 2 tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026, khó khăn, vướng mắc của các chủ đầu tư để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo (*lưu ý báo cáo phải cập nhật, chuẩn xác số liệu giải ngân và kèm theo danh mục các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời làm ảnh hưởng đến việc điều hành, chỉ đạo của cấp thẩm quyền*).

g) Văn phòng UBND tỉnh bố trí lịch họp đánh giá tiến độ thực hiện và kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 các dự án phía Đông dự kiến thời gian từ ngày 20/6 đến ngày 25/6/2026.

4. Về chuyển giao các dự án về địa phương⁽¹⁰⁾ quản lý

- Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh; Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chủ động rà soát, phối hợp với các địa phương thống nhất phương án, danh mục dự án chuyển giao về cho địa phương làm chủ đầu tư; chủ động phối hợp với các sở, ngành chức năng giải quyết các vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền, có ý kiến tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung vượt thẩm quyền.

- UBND các xã, phường: Phối hợp với Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh; Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để đề xuất chuyển giao các dự án về địa phương làm chủ đầu tư; đồng thời, đề xuất nhân sự công tác tại các Ban khu vực trước đây để tiếp nhận, bố trí công tác kịp thời tổ chức thực hiện nhiệm vụ (nếu cần thiết). Đối với các dự án còn lại của Ban khu vực trước đây làm chủ đầu tư phải tích cực phối hợp với Ban Quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng các công trình: Giao thông tỉnh; Dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh để giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của các dự án.

Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng để các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT Đảng ủy UBND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước khu vực XV (tỉnh Quảng Ngãi);
- Đảng ủy và UBND các xã, phường, đặc khu phía Đông;
- VPUB: CVP, PCVP, các phòng chuyên môn;
- Lưu: VT, KTTH._{NNC}.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Phước Bình

⁽¹⁰⁾ các địa phương đã thành lập Ban Quản lý dự án hoặc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho đơn vị sự nghiệp công lập bảo đảm điều kiện, năng lực quản lý theo đúng quy định hiện hành.