

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2026

Kỳ báo cáo: Đến ngày 31/7/2026

Thực hiện Quyết định số 64/2026/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, UBND xã rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/7/2026, cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công

1. Vốn kế hoạch giao năm 2026: 40.000 triệu đồng, trong đó:

a. Vốn kế hoạch năm được HĐND tỉnh giao: 6.700 triệu đồng, gồm:

- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu (*từ nguồn thu tiền sử dụng đất*): 2.000 triệu đồng.
- Nguồn ngân sách xã quản lý: 4.700 triệu đồng, trong đó:
 - + Nguồn vốn phân cấp: 3.000 triệu đồng;
 - + Nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.700 triệu đồng.

b. Vốn kế hoạch năm được HĐND xã giao: 33.300 triệu đồng (*từ nguồn thu sử dụng đất*).

2. Lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết ngày 31/7/2026:

a. Vốn kế hoạch năm được HĐND tỉnh giao: giải ngân được 3.391/6.700 triệu đồng, đạt 46,4% KHV giao. Cụ thể:

- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu (*từ nguồn thu tiền sử dụng đất*): 2.000 triệu đồng: giải ngân 1.776/2.000 triệu đồng, đạt 88,8% KHV giao.
- Nguồn ngân sách xã quản lý: 1.615/4.700 triệu đồng, đạt 34,36% KHV giao.

b. Vốn kế hoạch năm được HĐND xã giao: 178/33.300 triệu đồng, đạt 0,53% KHV giao.

3. Ước lũy kế thanh toán vốn từ đầu năm đến hết tháng 8/2026:

a. Thanh toán vốn kế hoạch năm được HĐND tỉnh giao: 6.265/6.700 triệu đồng, đạt 93,5% KHV giao, gồm:

- Nguồn ngân sách tỉnh hỗ trợ mục tiêu (*từ nguồn thu tiền sử dụng đất*): 1.800/2.000 triệu đồng, đạt 90% KHV giao.
- Nguồn ngân sách xã quản lý: 4.465/4.700 triệu đồng, đạt 95% KHV giao.

b. Vốn kế hoạch năm được HĐND xã giao từ nguồn thu sử dụng đất:
9.228/33.300 triệu đồng, đạt 27,7% KHV giao.

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

II. Nhận xét, đánh giá:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026, Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 30/01/2026, UBND xã đã triển khai và chỉ đạo Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan khẩn trương đẩy nhanh công tác thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2026 tại Công văn số 256/UBND ngày 04/02/2026.

Hiện nay, Chủ đầu tư đã thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu; đang triển khai thi công, đối với phần vốn từ nguồn thu sử dụng đất (1.700 triệu đồng) UBND xã đã giải ngân đạt 95% KHV giao, đối với phần vốn phân cấp UBND xã đã phân bổ trong tháng 7, hiện nay Chủ đầu tư đang tiến hành các thủ tục phê duyệt dự án và giải ngân đảm bảo thời gian theo Kế hoạch số 33/KH-UBND của UBND tỉnh. Đối với phần KHV được HĐND xã giao tăng, UBND sẽ tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ thu tiền trên địa bàn.

Đối với nguồn vốn UBND tỉnh bổ sung có mục tiêu *(từ nguồn thu sử dụng đất)* để thực hiện 03 dự án chuyển tiếp, UBND xã đã thực hiện giải ngân phần vốn đã được Sở Tài chính nhập tabmis.

III. Giải pháp:

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành vốn đầu tư công năm 2026, đảm bảo thực hiện tỷ lệ giải ngân theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/01/2026 của UBND tỉnh. UBND xã sẽ tập trung thực hiện các nội dung sau:

- Khẩn trương hoàn thành các thủ tục đầu tư, phân bổ nguồn vốn dự kiến thực hiện các dự án khởi công mới, dự án trả nợ quyết toán.
- Đẩy nhanh thực hiện công tác tổ chức đấu giá các quỹ đất trên địa bàn, tạo nguồn thu ngân sách.

Trên đây là nội dung tổng hợp tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 31/7/2026 do UBND xã quản lý, thực hiện; UBND xã An Phú kính báo cáo Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Tài chính Quảng Ngãi;
- CT, các PCT UBND;
- VP: C, PVP, CV (XD);
- Phòng Kinh tế;
- Lưu: VT, KT Phượng.

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Sinh